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  raad	
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7) Opstart	
  nieuwe	
  organisaIe

Opdrachtverstrekking	
  onderzoekenOpdrachtverstrekking	
  onderzoeken 14-­‐03-­‐1414-­‐03-­‐14

Uitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  bodemUitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  bodem 07-­‐05-­‐1407-­‐05-­‐14

Uitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  geluidUitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  geluid 07-­‐05-­‐1407-­‐05-­‐14

Uitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  flora	
  en	
  faunaUitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  flora	
  en	
  fauna 07-­‐05-­‐1407-­‐05-­‐14

Uitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  externe	
  veiligheidUitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  externe	
  veiligheid 07-­‐05-­‐1407-­‐05-­‐14

Uitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  luchtkwaliteitUitvoeringsperiode	
  onderzoek	
  luchtkwaliteit 07-­‐05-­‐1407-­‐05-­‐14

conceptconcept 16-­‐06-­‐1416-­‐06-­‐14

definiEef	
  ontwerpdefiniEef	
  ontwerp 07-­‐05-­‐1407-­‐05-­‐14

besluiFormulier	
  (tkn)besluiFormulier	
  (tkn) 13-­‐05-­‐1413-­‐05-­‐14

collegebesluit	
  ontwerpcollegebesluit	
  ontwerp 20-­‐05-­‐1420-­‐05-­‐14

ter	
  inzageleggingter	
  inzagelegging 17-­‐07-­‐1417-­‐07-­‐14

nota	
  van	
  zienswijzennota	
  van	
  zienswijzen 22-­‐07-­‐1422-­‐07-­‐14

collegebesluit	
  vaststelling	
  wijzigingsplancollegebesluit	
  vaststelling	
  wijzigingsplan 29-­‐07-­‐1429-­‐07-­‐14

zomerreces	
  collegezomerreces	
  college 24-­‐08-­‐1424-­‐08-­‐14

bekendmakingbekendmaking 13-­‐08-­‐1413-­‐08-­‐14

ter	
  inzageperiode	
  /	
  beroepsmogelijkheidter	
  inzageperiode	
  /	
  beroepsmogelijkheid 25-­‐09-­‐1425-­‐09-­‐14

bestemmingsplan	
  definiEefbestemmingsplan	
  definiEef 25-­‐09-­‐1425-­‐09-­‐14

Raad	
  van	
  State	
  procedureRaad	
  van	
  State	
  procedure 27-­‐08-­‐1527-­‐08-­‐15

Uitwerking	
  CO	
  -­‐-­‐>	
  DO	
  met	
  begroEngUitwerking	
  CO	
  -­‐-­‐>	
  DO	
  met	
  begroEng 07-­‐05-­‐1407-­‐05-­‐14

PresentaEe	
  DOPresentaEe	
  DO 23-­‐05-­‐1423-­‐05-­‐14

Stuurgroepbesluit	
  DO	
  +	
  begroEngStuurgroepbesluit	
  DO	
  +	
  begroEng 23-­‐05-­‐1423-­‐05-­‐14

Uitwerken	
  DO	
  tot	
  bestekUitwerken	
  DO	
  tot	
  bestek 03-­‐06-­‐1403-­‐06-­‐14

Herijken	
  direcEebegroEngHerijken	
  direcEebegroEng 10-­‐06-­‐1410-­‐06-­‐14

Aanbestedingsstukken	
  gereedAanbestedingsstukken	
  gereed 10-­‐06-­‐1410-­‐06-­‐14

Stuurgroepbesluit	
  aanbestedingsstukkenStuurgroepbesluit	
  aanbestedingsstukken 20-­‐06-­‐1420-­‐06-­‐14

indienen	
  collegevoorstelindienen	
  collegevoorstel 13-­‐05-­‐1413-­‐05-­‐14

collegebesluit	
  "GO/NO	
  GO"collegebesluit	
  "GO/NO	
  GO" 20-­‐05-­‐1420-­‐05-­‐14

agendacommissie	
  gemeenteraad	
  agendacommissie	
  gemeenteraad	
   20-­‐05-­‐1420-­‐05-­‐14

voorbespreking	
  raad	
  beslisdocumentvoorbespreking	
  raad	
  beslisdocument 05-­‐06-­‐1405-­‐06-­‐14

debat	
  raad	
  beslisdocumentdebat	
  raad	
  beslisdocument 19-­‐06-­‐1419-­‐06-­‐14

besluit	
  raad	
  beslisdocument	
  'GO	
  /	
  NO	
  GO'besluit	
  raad	
  beslisdocument	
  'GO	
  /	
  NO	
  GO' 03-­‐07-­‐1403-­‐07-­‐14

indienen	
  aanvraagindienen	
  aanvraag 15-­‐06-­‐1415-­‐06-­‐14

behandelingstermijnbehandelingstermijn 09-­‐08-­‐1409-­‐08-­‐14

vergunningsverleningvergunningsverlening 09-­‐08-­‐1409-­‐08-­‐14

bezwaartermijnbezwaartermijn 25-­‐09-­‐1425-­‐09-­‐14

vergunning	
  definiEefvergunning	
  definiEef 25-­‐09-­‐1425-­‐09-­‐14

elektronische	
  publicaEe	
  aankondigingelektronische	
  publicaEe	
  aankondiging 24-­‐05-­‐1424-­‐05-­‐14

uiterste	
  datum	
  indiening	
  aanvragen	
  tot	
  deelneminguiterste	
  datum	
  indiening	
  aanvragen	
  tot	
  deelneming 09-­‐06-­‐1409-­‐06-­‐14

selecEeresultaat	
  definiEef	
  ("incl.	
  opschortende	
  termijn")selecEeresultaat	
  definiEef	
  ("incl.	
  opschortende	
  termijn") 20-­‐06-­‐1420-­‐06-­‐14

verzenden	
  bestekkenverzenden	
  bestekken 22-­‐06-­‐1422-­‐06-­‐14

aanbestedingaanbesteding 23-­‐07-­‐1423-­‐07-­‐14

bouwvak	
  'Midden'bouwvak	
  'Midden' 24-­‐08-­‐1424-­‐08-­‐14

definiEeve	
  gunningdefiniEeve	
  gunning 14-­‐08-­‐1414-­‐08-­‐14

tekenen	
  aannemingsovereenkomstentekenen	
  aannemingsovereenkomsten 15-­‐08-­‐1415-­‐08-­‐14

einde	
  ontbindende	
  voorwaarde	
  'bestemmingsplan'einde	
  ontbindende	
  voorwaarde	
  'bestemmingsplan' 29-­‐09-­‐1429-­‐09-­‐14

bouwvoorbereidingbouwvoorbereiding 27-­‐10-­‐1427-­‐10-­‐14

realisaEerealisaEe 26-­‐10-­‐1526-­‐10-­‐15

opleveringoplevering 26-­‐10-­‐1526-­‐10-­‐15

ingebruiknameingebruikname 27-­‐10-­‐1527-­‐10-­‐15

feestelijke	
  openingfeestelijke	
  opening 05-­‐11-­‐1505-­‐11-­‐15

oprichten	
  sEchEngoprichten	
  sEchEng 20-­‐05-­‐1420-­‐05-­‐14

werving	
  /	
  selecEe	
  'definiEeve'	
  bestuur(ders)werving	
  /	
  selecEe	
  'definiEeve'	
  bestuur(ders) 07-­‐10-­‐1407-­‐10-­‐14

werving	
  /	
  selecEe	
  managerwerving	
  /	
  selecEe	
  manager 07-­‐04-­‐1507-­‐04-­‐15

overgang	
  van	
  personeelovergang	
  van	
  personeel 26-­‐10-­‐1526-­‐10-­‐15
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